



PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
1 od 5

Broj protokola: 04-6-04-7-477-1/20

INTERNO - SVI

ROBE

| R.B. | Predmet Nabavke | Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a) | Vrsta Postupka | Osnov za izuzeće | Pokretanje postupka | Zaključenje ugovora | Kraj Realizacije | Ugovor ili OS (trajanje ugovora) | Plan | Planska pozicija | JRIN kod |
|------|---|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| G.3 | Sistem za rukovanje prtljagom - BHS | 10.120.000,00 | OP | n/a | 01/21 | 04/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | D.02.11 | 34961000-1 |
| G.11 | Privremeni i interventni servis i rezervni dijelovi za sigurnosnu opremu proizvođača SMITHS DETECTION i CEIA | 364.000,00 | PP | n/a | 01/21 | 02/21 | 02/23 | Ugovor (2g) | GIO | B.07.09 | 50610000-4 |
| G.13 | Sistem za otkrivanje eksploziva (EDS) | 6.380.000,00 | OP | n/a | 01/21 | 04/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | O.04.13 | 38546000-4 |
| G.15 | Ukrcajne kartice i tagovi za prtljag | 132.000,00 | KZ | n/a | 01/21 | 04/21 | 04/24 | Ugovor (3g) | SMRU | A.13.05 | 22900000-9 |
| G.16 | Namještaj i oprema za Terminal B | 1.000.000,00 | OP | n/a | 01/21 | 04/21 | 08/21 | Ugovor | Investicija | D.02.09 | 39100000-3 |
| G.35 | Nabavka, izrada i montaža elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B | 270.000,00 | OP | n/a | 02/21 | 05/21 | 07/21 | Ugovor | Investicija | D.02.09 | 34928470-3 |
| G.37 | Aplikativni i sistemski software | 77.650,00 | OP | n/a | 01/21 | 04/21 | 05/21 | Ugovor | Investicija | P.01.01 P.01.02 | 48000000-8 |
| G.40 | Aviomost i VDGS sistem i oprema | 3.900.000,00 | OP | n/a | 03/21 | 06/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | D.02.12 P.16.01 | 34969100-8 |
| G.47 | Službena i radna odjeća, obuća i sredstva za ličnu zaštitu radnika | 450.000,00 | OP | n/a | 04/21 | 07/21 | 07/23 | Ugovor (2g) | SMRU | A.04 | 18110000-3 |
| G.51 | Isporuca originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača MASSEY FERGUSON i THOME BORMANN | 50.000,00 | PP | n/a | 06/21 | 08/21 | 08/23 | Ugovor (2g) | SMRU GIO | C.20.06 B.02.06 | 34330000-9 |
| G.52 | Elektro materijal | 55.000,00 | OP | n/a | 06/21 | 09/21 | 09/22 | Ugovor (1g) | SMRU | A.02 | 31680000-6 |
| G.54 | UPS za DNC | 60.000,00 | OP | n/a | 06/21 | 09/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | C.06.02 | 31422000-0 |
| G.56 | Demontaža postojeće i izgradnja nove | 300.000,00 | OP | n/a | 06/21 | 09/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | C.08.01 | 45000000-7 |



PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
2 od 5

Broj protokola: 04-6-04-7-477-1/20

INTERNO - SVI

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> | <i>JRIN kod</i> |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|
| | perimetarske ograde | | | | | | | | | | |
| G.57 | Oprema za kuhinju | 280.000,00 | OP | n/a | 06/21 | 09/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | D.02.09 | 39141000-2 |
| G.58 | Pultevi za terminal B | 430.000,00 | OP | n/a | 06/21 | 09/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | D.02.09 | 39172000-8 |
| G.63 | Metlice za aerodromske četke - sukcesivna isporuka | 80.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 11/21 | 11/22 | Ugovor (1g) | SMRU | C.20.06 | 34320000-6 |
| G.64 | Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TECHNOLOGIES LIMITED AEROTECH | 90.000,00 | PP | n/a | 08/21 | 10/21 | 10/24 | Ugovor (3g) | SMRU GIO | C.20.06 B.02.06 | 34330000-9 |
| G.69 | UPS uređaji | 120.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 10/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | P.02.01 | 31422000-0 |
| G.70 | Mrežna oprema | 240.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 10/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | P.02.04 | 32422000-7 |
| G.71 | Oprema za koridore u Terminalu B | 180.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 10/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | P.07.02 | 42961100-1 |
| G.72 | Oprema za dojavno nadzorni centar | 200.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 10/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | P.08.06 | 32323500-8 |
| G.73 | Proširenje sistema za video nadzor | 275.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 10/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | P.08.02 P.08.03 | 32323500-8 |
| G.75 | FIDS monitori | 190.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 10/21 | 12/21 | Ugovor | Investicija | P.09.01 | 32324100-1 |
| G.80 | Kancelarijski materijal | 100.000,00 | OP | n/a | 09/21 | 01/22 | 01/23 | Ugovor (1g) | SMRU | A.05.04 | 30192000-1 |
| G.90 | Hemikalije za odleđivanje operativnih površina | 665.000,00 | OP | n/a | 10/21 | 02/22 | 02/25 | Ugovor (3g) | SMRU | A.01.05 | 24951310-1 |
| G.94 | Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za BHS proizvođača VANDERLANDE | 50.000,00 | PP | n/a | 12/21 | 01/22 | 01/24 | Ugovor (2g) | SMRU GIO | C.20.06 B.03.06 | 42419810-7 |
| G.95 | Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga baždarenja, preventivnog i | 90.000,00 | PP | n/a | 12/21 | 02/22 | 02/25 | Ugovor (3g) | SMRU GIO | C.20.06 B.02.06 | 34330000-9 |



PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
3 od 5

Broj protokola: 04-6-04-7-477-1/20

INTERNO - SVI

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> | <i>JRIN kod</i> |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|
| | interventnog servisa za opremu proizvođača MOVENTOR | | | | | | | | | | |
| G.99 | Proširenje CUPPS sistema | 210.000,00 | OP | n/a | 12/21 | 02/22 | 02/23 | Ugovor | Investicija | P.01.01 | 48131000-5 |
| G.100 | Oprema za procesuiranje putnika i prtljaga | 150.000,00 | OP | n/a | 12/21 | 02/22 | 02/23 | Ugovor | Investicija | P.02.02 | 30210000-4 |

USLUGE

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> | <i>JRIN kod</i> |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|
| S.3 | Stručno usavršavanje radnika i management-a | 51.900,00 | NP | n/a | 01/21 | 01/21 | 12/21 | Više ugovora | Školovanja | Sve pozicije | 79632000-3 |
| S.18 | Izrada projekta za objekat Spasilačko-vatrogasne brigade, VAL objekat i platforme zapad | 250.000,00 | OP | n/a | 01/21 | 04/21 | 08/21 | Ugovor | Investicija | B.02.17 | 71220000-6 |
| S.45 | Osiguranje vozila A/O, A/K i A/N | 171.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 02/22 | 02/25 | Ugovor (3g) | SMRU | J.29.02 | 66514110-0 |
| S.47 | Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti | 138.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 02/22 | 02/25 | Ugovor (3g) | SMRU | J.29.02 | 66516000-0 |
| S.50 | Usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu | 100.000,00 | OP | n/a | 08/21 | 12/21 | 12/22 | Ugovor (1g) | SMRU | K.30.03 | 66110000-4 |
| S.62 | Usluge DCS, BRS i Web-check in | 185.000,00 | OP | n/a | 11/21 | 02/22 | 02/24 | Ugovor (2g) | SMRU | P.42.07 | 48131000-5 |



PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
4 od 5

Broj protokola: 04-6-04-7-477-1/20

INTERNO - SVI

| R.B. | Predmet Nabavke | Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a) | Vrsta Postupka | Osnov za izuzeće | Pokretanje postupka | Zaključenje ugovora | Kraj Realizacije | Ugovor ili OS (trajanje ugovora) | Plan | Planska pozicija | JRIN kod |
|------|-----------------|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------|------------------|----------|
| | sistema | | | | | | | | | | |

RADOVI

| R.B. | Predmet Nabavke | Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a) | Vrsta Postupka | Osnov za izuzeće | Pokretanje postupka | Zaključenje ugovora | Kraj Realizacije | Ugovor ili OS (trajanje ugovora) | Plan | Planska pozicija | JRIN kod |
|------|--|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|
| W.1 | Isporuka i ugradnja novog kotla u objektu kotlovnice sa svim dodatnim instalacijama i opremom prema izrađenom projektu | 350.000,00 | OP | n/a | 01/21 | 04/21 | 08/21 | Ugovor | Investicija | F.06.02 | 45331110-0 |

DIREKTNI SPORAZUMI I SITNA IZUZEĆA

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D.1 | Nabavke na osnovu direktnih sporazuma i izuzeća manjih od 6.000,00 KM koji nisu posebno planirani | 600.000,00 | DS / Izuzeće | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|-----|---|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



| Vrsta dok. | Izdavač | RB | Rev |
|------------|---------|----|-----|
| PL | 01-3 | 01 | 1 |

PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
5 od 5

Broj protokola: 04-6-04-7-477-1/20

INTERNO - SVI

Legenda:

| | |
|--|--|
| <u>Vrste postupaka</u> DS - Direktan sporazum KZ - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda OP - Otvoreni postupak NP – Neprioritetne usluge | <u>Osnovi za izuzeća</u> Čl.10.1.d - Prirodni ili zakonski monopol Čl.10.1.e - Građevine Čl.86.1.a - Robe za daljnju prodaju Čl.86.1.b - Robe koje ne podpadaju pod <i>core</i> djelatnost društva |
| <u>Vrste planova</u> SMRU - Plan nabavke sirovina, materijala, roba i usluga GIO - Plan održavanja građevina, infrastrukture i opreme | <u>Datum: 02.02.2021.</u> |